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Inleiding

De als rijksmonument beschermde Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam verkeert in een goede
staat van onderhoud. Dit is een gevolg van het feit dat er al jarenlang geregeld onderhoud aan het
gebouw verricht is in het kader van een gesubsidieerd meerjarig onderhoudsplan. De eigenaar, de
Stichting Grote Kerk Rotterdam, heeft besloten voor het bouwtechnisch onderhoud vanaf 1 januari
2018 wederom aanspraak te willen maken op de daarvoor bestaande subsidiemogelijkheden in het
kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Als opdrachtgever zal de daartoe opgerichte Stichting Grote- of Sint
Laurenskerk, die als primaire taak het beheer en onderhoud van het kerkgebouw heeft, optreden.
Daartoe heeft de stichting aan Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies
gevraagd een meerjarig onderhoudsplan op te stellen.

Het plan beperkt zich tot de bouwkundige onderdelen van het kerkgebouw, alsmede de losse
monumentale interieuronderdelen. De installaties maken geen onderdeel uit van dit plan, alhoewel
er wel rekening gehouden zal worden met het reguliere onderhoud daaraan. De kerktoren is
eigendom van de gemeente Rotterdam en maakt geen deel uit van dit plan.

Deze rapportage geeft het plan voor het noodzakelijke bouwtechnisch herstel van het kerkgebouw
weer. Daarnaast wordt ingegaan op de in het kader van regulier onderhoud aan het kerkgebouw uit
te voeren werkzaamheden. Een en ander wordt, in overeenstemming met de aan een meerjarig
onderhoudsplan te stellen eisen, uiteengezet in de volgende hoofdstukken:

- Beschrijving van het kerkgebouw

- Overzicht van de huidige bouwtechnische gebreken
- De aanpak van het onderhoud

- Werkomschrijvingen

Bijlagen:
- Opnameschema

Als losse bijlagen zijn toegevoegd:

- Opname/plantekeningen van de gevelaanzichten op schaal 1:100, waarop de geconstateerde
bouwtechnische gebreken zijn aangegeven.

- Opname/plantekeningen van de plattegronden op schaal 1:200, waarop de geconstateerde
bouwtechnische gebreken zijn aangegeven.

- Raming van de kosten en meerjarig onderhoudsplan

Rotterdam, 27 februari 2017
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Beschrijving van het kerkgebouw

De huidige kerk is ontstaan vanaf 1460-1475, toen een vroeg vijftiende eeuwse kerk op de plaats van
het huidige koor werd verbonden met de al bestaande toren door de bouw van het huidige schip.
Het koor werd daarna vanaf 1488 geheel vernieuwd en vanaf 1497 werd de bouw van het transept
gestart. In 1511 schonk de stad de kerk de leien voor het dak en in 1519 werd een aflaat ingesteld
voor de voltooiing van de kerk, die omstreeks 1525 haar beslag kreeg.
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De Laurenskerk op een prent van H.P. Schouten, ca. 1780

Het kerkgebouw brandde in mei 1940 geheel uit als gevolg van het Duitse bombardement op de
stad. Hierbij bleven alleen de buitengevels bewaard. De restauratie werd in 1947 gestart met het
herstel van de toren, waarna in de periode 1952-1968 de kerk hersteld werd. In 1981 werd de kerk
uitgebreid met een vijftal aanbouwen tegen de noordzijde van het schip, naar ontwerp van architect
W.G. Quist. De met donkere natuursteen beklede, kubusvormige gebouwtjes zijn onderling met
glaspuien verbonden en staan, op twee verbindingsgangen met glaspuien na, los van de kerk.

De kerk omstreeks 1900 en in mei 1940

046 [ Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies



De kerk is een laatgotische kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en kapellen aan de noord- en
zuidzijde van het schip en het koor. Met uitzondering van deze kapellen, die stenen gewelven
hebben, is de gehele kerk met houten tongewelven overdekt. De koorsluiting is vijfhoekig met hoge
vensters en wordt omzoomd door een lagere, op de zijbeuken aansluitende kooromgang met een
ongelijk zadeldak. De beide transeptarmen eindige in hoge topgevels met natuurstenen (st. Pierre
d’Aigle) afdekking en worden geflankeerd door traptorens. Aan de koorzijde hebben de
transeptarmen een zijbeuk, welke wordt beéindigd door een zadeldak en een met natuursteen
afgedekte topgevel. Aan weerszijden van het schip en het koor zijn er eveneens zijbeuken met
zadeldaken en met natuursteen afgedekte topgevels, waartegen zich onder een aangekapt
lessenaarsdak de kapellen bevinden. Ter plaatse van de kruising van het transept-, schip- en
koordak bevindt zich een met lood beklede vieringtoren met luidklokje.

De westgevel van de kerk; de kerk vanaf de Binnenrott, vanuit het zuidoosten gezien

De gevels van het kerkgebouw zijn opgetrokken in baksteen metselwerk in kruisverband. Het
formaat van de steen is wisselend, maar meet overwegend 18-19 x 9-9,5 x 5,5 cm. De gevels zijn
geleed met plint- en waterlijsten en spekbanden van diverse soorten kalksteen. In vrijwel alle gevels
zijn vensters met glas-in-loodinvulling, gevat in kalkstenen zij- en middenmontants en traceringen.
De dagkanten en afzaten zijn eveneens in kalksteen uitgevoerd. Alle steunberen zijn opgebouwd uit
baksteen metselwerk, met kalkstenen hoekblokken, speklagen en een zadelvormige afdekking met
aan de voorzijde een driepasboogvormig motief. Alle gevels, met uitzondering van de topgevels,
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worden beéindigd door een op bogen overkraagde omgang met kalkstenen balustrade, die bij de
restauratie na de Tweede Wereldoorlog is gereconstrueerd naar oude afbeeldingen.

De kapconstructies van het kerkgebouw zijn na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog bij de
restauratie gereconstrueerd in eiken en worden gedragen door trekbalken met muurstijlen,
korbelen, sleutelstukken en kalven. Alle daken zijn met Port Madox leien van 18-21 x 31 cm in een
gehaakte Maasdekking afgewerkt. De nokken, hoekkepers en kilgoten zijn uitgevoerd in lood. De
hemelwaterafvoeren en goten zijn uitgevoerd in koper, met uitzondering van de goten achter de
balustraden, die met een EPDM zijn bekleed.

De zuidgevel van het transept; het interieur van het middenschip en het koor

Vrijwel het gehele interieur van de kerk is bij de brand van 1940 verloren gegaan. Alle natuurstenen
onderdelen werden vernieuwd in Portlandstone en een Franse kalksteen, uit de omgeving van
Bravilliers. Behoudens de natuurstenen onderdelen zijn alle muren van de kerk aan de binnenzijde
gestukadoord. De vloer bestaat uit travertin tegels op een betonnen onderconstructie, waaronder
een kruipruimte aanwezig is. Tussen het middenschip en de zijbeuken bevinden zich natuurstenen
zuilen met koolbladkapitelen met dubbele bladkransen. Boven de scheibogen van het schip, de
transepten en het koor bevindt een triforium. De halfzuilen tussen de kapitelen van het schip
bevatten figuraal gehakt beeldhouwwerk, dat na de oorlog is gereconstrueerd naar oude afgietsels.
De blankhouten tongewelven zijn gedecoreerd met bloemmotieven. De muurstijlen in het schip en
het koor worden ondersteund door natuursteen colonettes en in het transept door consoles. Voor
de bereikbaarheid van de diverse bekappingen ligger er over de trekbalken houten loopbruggen.
Van het in 1711-1715 door F. van Douwen en Quirijn de Visser vervaardigde koorhek van wit en rood
geaderd marmer en geel koper resteren thans een opengewerkte marmeren latei en de koperen
hekken, die nu in de koorsluiting zijn geplaatst. Een modern, in samenhang met de beide kansels
ontwerpen hekwerk vormt de aansluitende afscheiding tussen het koor en de zijbeuken. In het
transept zijn drie bij de brand zwaar beschadigde, maar thans gerestaureerde grafmonumenten
aanwezig voor de zeehelden Witte de With, Egbert Kortenaer en Johan van Bakel. In het
zuidertransept bevindt zich een in 2013 ook als rijksmonument aangewezen orgel in een omkasting
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uit 1540, afkomstig uit de Hervormde kerk in Schoonhoven. Het grote orgel, geplaatst in een
historiserende kast, is na de oorlog vervaardigd door de Deense firma Marcussen.
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Het interieur van de noordelijke zijbeuk; het monumentale orgel in het zuidtransept

Redegevende beschrijving van het monument bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Grote- of St. Laurenskerk. Laat-gotische kruisbasiliek, kooromgang en kapellen tegen de zijbeuken
en het rechte gedeelte van de kooromgang. Houten overwelving, met uitzondering van de kapellen,
die stenen kruisribgewelven dragen. Geheel uitgebrand mei 1940; restauratie 1951-1968. Tot de
inventaris behoren: het koperen hekwerk van het in 1711-1715 vervaardigde koorhek, thans opgesteld
tussen de koorpijlers; een renaissance-orgelkas, circa 1540, afkomstig uit de Herv. Kerk te
Schoonhoven, in de zuidelijke transeptarm. In deze orgelkas een drieklaviers instrument met vrij
pedaal, gemaakt in 1959 door de firma Marcussen uit Denemarken; grafmonument voor admiraal
Kortenaer (1665), van Brakel (1690) en Witte de With (1658). In het koor een vroeg 18e eeuwse
orgelkas met nieuwe onderkas. Hierin een nieuw instrument dat buiten de bescherming valt.

Onderhoudsgeschiedenis

Voor de kerk zijn van 1990-1999 en 2000-2009 meerjarige onderhoudsplannen opgesteld en

uitgevoerd onder leiding van Bouwkundig Bureau Bakker te Pijnacker. In het kader van het laatste

plan zijn benevens kleinere reparaties en regulier werk onder andere uitgevoerd:

- 2001: herstellen van lei- en loodwerken van de dakkapellen.

- 2002: het herstellen van een gebroken trekbalk in de kap van de zuidelijke zijbeuk, naast de
toren; het uitvoeren van voegwerk in de noordgevels.

- 2002-2007: het in diverse fasen aanbrengen van beschermde beglazing.

- 2003: het vervangen van 4 staartstukken, 4 hogels, 3 kruisbloemen en 1 beeld van de
natuurstenen gevelafdekking van het noord- en zuidtransept door Portlandstone.

- 2004: behandeling van de kappen tegen actieve aantasting door spinthoutkever.

- 2005: schilderwerk en herstel voegwerk kooromgang.

- 2006: aanbrengen inspectieverlichting in de kapruimten.
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2006-2007: het verdekken van de leien van het dak van de noordelijke zijbeuk en het
aanbrengen van ladderhaken op dit dak.

2008: opnieuw aansluiten riolering kerk op hoofdriool.

2009/2010: schilderwerk, bekleding goten achter balustraden met EPDM, aanbrengen
valbeveiliging langs loopbruggen.

In 2013 werd één gescheurde uitloop / noodoverstort van de zakgoot langs de zuidelijke zijbeuk
hersteld door hier omheen een loden mof aan te brengen.

In 2015 werd duivenwering aangebracht voor de vensters van de noord- en zuidgevel van het
koor.

In 2015/20-16 werd het schilderwerk van de ankers en de deuren begane grond uitgevoerd.

- In 2016-2017 werden de dakvlakken van de koorsluiting en kooromloop verdekt, alsmede het
noordelijke dakvlak van het schip en het koor en de oostelijke dakvlakken van het transept. Ook
werden de loopbruggen in de gewelven van de kerk om veiligheidsredenen voorzien van
valroosters, werd het schilderwerk van de dakkapellen uitgevoerd en werd het metsel- en
voegwerk van de gevels nagezien.
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Een overzicht van de bouwtechnische gebreken

Voor een exacte lokalisering van alle hier vermelde bouwtechnische gebreken wordt verwezen naar
de als bijlage bij deze rapportage gevoegde tekeningen, alsmede naar het als bijlage opgenomen
opnameschema. De bouwtechnische kwaliteit van het kerkgebouw is over het geheel genomen
goed. Dit is een gevolg van het feit dat er geregeld onderhoud wordt uitgevoerd.

Het metsel- en voegwerk van de gevels

Het voegwerk van de kerk is uitgevoerd met een knipvoeg in een vrij harde cementhoudende
mortel. In het kader van de voorgaande onderhoudsplannen is het voegwerk van de gevels grondig
nagelopen en hersteld. Desalniettemin zijn is er rondom de kerk plaatselijk sprake van uitgevallen
voegwerk (afb. 1). In veel gevallen speelt dit langs het maaiveld, waar het beschadigd is door
opspattend water, maar ook door wildplassen. Her en der komen in de gevels verpoederde
bakstenen voor (afb. 2). Plaatselijk komen ook enige flinke zettingsscheuren voor, zoals in de
kopgevel van de noordelijke en zuidelijke zijbeuk (gevels 1 en 37) ter plaatse van de aansluiting op
de toren (afb. 3) en in de kopgevel van het zuidtransept.
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Natuursteen gevelelementen

Ook het voegwerk van de natuurstenen plint van de gevels van de kooromgang is langs het
maaiveld op diverse plaatsen uitgespoeld of los (afb. 4). Verspreid komt enig uitgevallen voegwerk
voor tussen de natuurstenen delen van de steunberen. Het voegwerk van de hardstenen stoepen en
trappen ter plaatse van de ingangen rondom beide transepten en de waterlijsten is sterk aan
weersinvloeden onderhevig en moet nagelopen en waar nodig hersteld worden. De
topgevelafdekking van het zuidtransept moet bij het uitvoeren van de voorgenomen herstelling van
het leiwerk grondig worden nagezien, aangezien bij het aan het noordtransept uitgevoerde
onderhoud in 2003 bleek dat diverse delen van de afdekking hier schade vertoonden, waardoor er
gevaar voor vallend gesteente was. In de noordgevel van het schip zijn enkele delen van de plintlijst
gebroken (afb. 5). Ook is hier de waterlijst onder de afzaat van één van de ramen losgescheurd (afb.
6). In de koorsluiting zijn enkele delen van de waterlijsten onder de afzaten licht beschadigd. In de
zuidgevel van het koor is één van de afzaten onder de ramen beschadigd.
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De gevelopeningen

De deuren en luiken zijn alle in goede staat. De natuurstenen montants en traceringen van de
vensters zijn in goede staat. Het glas-in-lood, dat wordt beschermd door voorzetbeglazing is
overwegend in goede staat, maar de kit van de voorzetbeglazing begint te verdrogen. In diverse
ramen zijn voorzetramen beschadigd, o.a. door vandalisme (afb. 6).

|)zerwerken

De gevelankers rondom de kerk alle in goede staat. Ook het ijzerwerk van de balustrades en de
gehengen van de deuren en dakkapelluiken is in goede staat.

Goten en hemelwaterafvoeren

De koperen zakgoten tussen de zijbeuken en de middenbeuk van het schip en het koor zijn
gevoelig voor lekkage door verstopping van de gootdoorvoeren, ten gevolge van zich hier
ophopende vervuiling. Om deze schoon te maken, na te lopen en waar nodig te herstellen moeten
de sneeuwroosters uitgenomen worden. Bij de bouw is reeds voorzien in het creéren van een
overloopvoorziening; bestaande uit een koperen buis onder de goot met overloopspuwertjes vanuit
de goot. In 2013 verstopte de goot echter en bleek één van de steekpijpjes van de noodoverstort te
zijn losgescheurd, waardoor er ernstige lekkage optrad. De oorzaak was het losraken van de
soldeernaad (afb. 7) door veroudering van de soldeer; een probleem dat ook bij de overige
steekpijpjes speelt.

In de goten van het schip en het transept zijn enkele neopreen expansiestukken aanwezig, die
geregeld vernieuwd moeten worden om lekkage door droogtescheuren te voorkomen. Ook de
Keulse goten door de kap van de kooromgang en de zijbeuken van het koor zijn gevoelig voor
verstoppingen. De goten aan de oostelijke zijde van de kerk moeten sowieso met grote regelmaat
worden schoongemaakt, omdat ze vaak verstoppen door plastic zakken, door de wind meegevoerd
van de hier twee maal per week gehouden markt.

Het lood van de kilgoten tussen het schip-/koor- en transeptdak aan de noordzijde worden in 2017
vervangen, maar ook aan de zuidzijde is het lood verouderd en op meerdere plaatsen doorgesleten
(afb. 8). In de kapruimte is zichtbaar dat deze killen lekkage geven.

De vergaarbakken zijn afgedekt met fijnmazige roosters, om ophoping van vuil en verstopping van
de bakken te voorkomen. Op deze roosters nestelen wel geregeld vogels, zodat het noodzakelijk is
de bakken af en toe met behulp van een hoogwerker schoon te maken. Rondom de kerk zijn diverse
hemelwaterafvoeren door vandalisme beschadigd (gedeukt), maar verder zijn deze koperen
afvoeren in goede staat.
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Loodwerken

De loodbekleding van de traptorens, de vieringtoren en het voetlood, muurlood en de loden
nokbekleding van de hellende daken zijn overwegend in goede staat. De afzaten van de hogen
ramen in het schip en het koor zijn afgewerkt met lood, dat uitzakt en scheurt. Dit lood wordt nog
in 2017 vervangen.

Kapconstructies en dakbedekkingen

De kapconstructies zijn laatstelijk in 2004 behandeld tegen actieve houtaantasters. Op dit moment
zijn er geen sporen dat er actieve houtaantasting plaatsvindt. De eiken kapconstructies zijn in
goede staat.

De leien in Maasdekking zijn met koperen haken bevestigd op het dakbeschot (afb. g). Omdat de
haken door corrosie slijten, zullen ze ombuigen of afbreken, waardoor de leien kunnen losraken.
Op de meeste dakvlakken ontstaat hierdoor met regelmaat schade, die steeds zo snel mogelijk
hersteld wordt. De leien op de westelijke dakvlakken van het transept (IX en X west), de noordelijke
zijbeuk van het koor (I11) en de noordelijke zijbeuk van het schip (dak 1) zijn voor het jaar 2000
reeds verdekt, met gebruikmaking van RVS leihaken. In de onderhoudsperiode 2012-2017 zijn /
worden ook het dak van de koorsluiting, de kooromloop (VII), het noordelijke schipdak (VIII
noord), het noordelijke koordak (XI noord) en de oostelijke dakvlakken van het transept (IX en X
oost) verdekt. Deze daken zijn op bijgevoegde figuur gemarkeerd.

Op de verdekte daken zijn alle benodigde ladderhaken aangebracht ten behoeve van inspectie en
onderhoud. Op de nog niet-verdekte daken zijn wel enige haken aanwezig, maar onvoldoende om
volgens de richtlijnen van Monumentenwacht hiervan veilig gebruik te kunnen maken om het hele
dak te inspecteren en te onderhouden. Op de hoge daken van het schip en koor ontbreken
bijvoorbeeld de bovenste rijen haken nog. Op de daken van de zuidelijke zijbeuk van het koor en de
zuidelijke zijbeuk van het schip zijn (met uitzondering van rondom de dakkapellen) nog helemaal
geen ladderhaken aanwezig.

De lei-, lood- en koperwerken van de dakkapellen zijn in de laatste onderhoudsperiode geheel
nagelopen en waar nodig hersteld of vervangen, zodat deze thans in goede staat verkeren.
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PLATTEGRONO

In vorige onderhoudsperioden reeds verdekt
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In 2016/2017 verdekte / nog te verdekken dakvlakken, reeds in opdracht

In 2016 vervangen boeien

In 2017 voorgenomen te verdekken dakvlakken

DN\

Dakplattegrond, met in rood gearceerd de reeds verdekte daken en blauw gearceerd de in de komende
onderhoudsperiode te verdekken daken.

Interieur

De betonconstructies en de vloer zijn in goede staat, maar plaatselijk zijn enkele van de travertin
vloertegels gescheurd. Het metselwerk van de binnengevels is over het algemeen in goede staat,
maar in de transeptarmen en in de zijbeuken aan de transepten zijn enige zettingsscheuren
aanwezig. Het stucwerk is hier beschadigd (afb. 10). Het stucwerk vertoont rondom de kerk
plaatselijk kleine beschadigingen en losse delen. Ook is het op diverse plaatsen sterk vervuild door
stof en spinrag of (oude) lekkages, zoals dat bijvoorbeeld sterk het geval is in de zijbeuk naast het
zuidtransept (afb. 11). Door de eerder al genoemde lekkage van het steekpijpje onder de zakgoot
tussen de zuidbeuk en het middenschip is het natuursteen van twee pijlers vervuild en verkleurd
(afb. 12). Dit illustreert het belang van het voorkomen van lekkages. Het schilder- en verguldwerk
van de monumentale orgelkas van het koororgel is verouderd en beschadigd.
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Veiligheid inspectie en onderhoud interieur

De kapruimten zijn goed voor inspectie bereikbaar via loopbruggen over de trekbalken van het
middenschip, de zijbeuken, het transept en de kooromgang. De loopbruggen in de lengterichting
van de kerk zijn slechts aan één zijde van een balustrade voorzien. Ter plaatse van het middenschip
en het transept zijn aan de andere zijde stalen roosters tussen de loopbrug en het gewelf geplaatst,
zodat deze veel gebruikte loopbruggen veilig toegankelijk zijn. Ter plaatse van de andere
loopbruggen ontbreken deze nog op het moment van de inspectie, maar deze zullen in 2017 nog
aangebracht worden in het kader van het lopende meerjarig onderhoudsplan. Ter plaatse van de
over de trekbalken lopende oversteekmogelijkheden tussen de loopbruggen zijn wel aan
weerszijden balustraden aanwezig. Hier ontbreekt echter de conform de Arbo-wetgeving verplichte
onderste regel (kantplank). Ook deze zal nog aangebracht worden. Boven de gewelven zijn
eveneens loopbruggen aanwezig, maar deze zijn slechts aan één zijde van een balustrade voorzien.
Er zal in deze planperiode nog niets worden gedaan om dit te verbeteren.

Installaties

De bliksemafleiderinstallatie van de kerk is visueel in redelijke staat. Ter plaatse van de
grondleidingen zijn beschermende kappen gemonteerd. Het functioneren van de beveiliging valt
buiten de strekking van deze rapportage, maar wordt jaarlijks door de installateur gemeten en
gekeurd.

De elektrische installaties van de kerk zijn tussen 2005 en 2012 ingrijpend nagezien en verbeterd,
zodat deze thans geheel in goede staat verkeren. Ook de nood- en transparantverlichting zijn in
goede staat. In 2016-2017 is op last van de brandweer een brandmeldinstallatie geplaatst. De
overige blusmiddelen, waaronder de brandslanghaspels, poederblussers en sprinklerinstallatie
worden jaarlijks gekeurd. De stalen buisleidingen van de sprinklerinstallatie zijn enigszins
gecorrodeerd.
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De aanpak van het onderhoud

Voorafgaand aan de start van de nieuwe planperiode zal in 2017 nog een groot aantal gebreken

hersteld worden:

- Het verdekken van het noordelijke dakvlak van het schip, het noordelijke dakvlak van het koor en
de oostelijke dakvlakken van het transept;

- De loopbruggen onder de gewelven van de kerk in het transept en koor voorzien van valroosters
op de plaats waar thans nog geen balustrades of roosters aanwezig zijn;

- Het uitvoeren van het schilderwerk van de koorbekroning en de dakkapellen;

- Het nazien van alle metsel- en voegwerk van de gevels, bestaande uit baksteen en natuursteen.

Jaar 1 (2018):

De steekpijpjes onder de zakgoten van de noordelijke en zuidelijke zijbeuk worden voorzien van
een rubberen mof. Het koororgel wordt gerestaureerd (geen onderdeel beschermd monument en
niet opgenomen in raming kosten meerjarig onderhoud), waarbij tevens het schilder- en
verguldwerk van de monumentale orgelkas (wel beschermd) wordt hersteld, e.e.a. conform offerte
van Pels & Van Leeuwen.

|aar212019p

In dit jaar wordt het leiwerk van het noordelijke zijkoor (dakvlak I11) verdekt, waarbij tevens het
loodwerk wordt vernieuwd.

|aar3(2020p

In dit jaar wordt alleen regulier onderhoud uitgevoerd.

Jaar 4 (2021):
In dit jaar wordt het zuidelijke schipdak (VIlI-zuid) verdekt, waarbij tevens de leibedekking van de

boeien van dit dak en de aangrenzende kilgoot vervangen worden.

Jaar 5 (2016):

In dit jaar wordt het zuidelijke koordak (XI-zuid) verdekt, waarbij tevens de leibedekking van de
boeien van dit dak en de aangrenzende kilgoot vervangen worden.

Jaar 6 (2017):

In het interieur van de kerk wordt het stucwerk ter plaatse van vervuiling door lekkage
schoongemaakt en worden losse delen en scheuren hersteld. Alle schilderwerk wordt uitgevoerd.

leder jaar wordt daarnaast het jaarlijks terugkerende onderhoud aan het kerkgebouw uitgevoerd:
inspectie van de leien daken, en het schoonmaken van de goten en hemelwaterafvoeren, inspectie
bliksemafleidingsinstallatie en inspectie van de brandveiligheidsvoorzieningen, waaronder nood- en
transparantverlichting, brandblusmiddelen, sprinklerinstallatie en de op last van de brandweer
nieuw in 2016-2017 aangelegde brandmeldinstallatie.
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Werkomschrijvingen

22 METSELWERK
22.1 METSEL- EN INBOETWERKEN
1 Voorschriften en richtlijnen

1. NEN-EN 771-1 Specificaties voor metselstenen - Baksteen

2. NEN-EN 772 Beproevingsmethoden voor metselstenen

3. NEN-EN 845-1 Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies -
Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten

4. NEN-EN 845-2 Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Lateien

5. NEN-EN 998-2 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Mortels voor
metselwerk

6. NPR 9096-1-1 Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN-
EN 1996-1-1+Ca

7. Uitvoeringsrichtlijn historisch metselwerk (URL4003) van Stichting ERM.

2 Algemeen

1. Tijdens en na het uitvoeren van de metselwerken aan gevels maatregelen treffen
tegen verontreiniging van het oude en het nieuwe werk door specie, vanaf de
steigers opspattend vuil, e.d.

2. Van het in het zicht blijvende nieuwe schone metselwerk de voegen na afloop van
de werkdag 2 cm uitkrabben en het gehele werk goed schoon borstelen. Bij te
verwachten nachtvorst het nieuwe werk afdekken. Vorstschade blijft ten alle tijden
het risico van de aannemer.

3. Niet in het zicht blijvende of oude, tijdelijk in verband met de werkzaamheden in
het zicht komende, metselwerken moeten schoon gespoten en vertind worden.

4. Alle het uit sloopwerk verkregen of ter aanvulling aangevoerde materialen moeten
voor het verwerken schoon zijn. Eventueel aanwezige roetstenen moeten
uitgesorteerd worden. Indien later blijkt dat er toch roetsteen verwerkt is, moet
deze zonder verdere kosten voor de opdrachtgever verwijderd worden en de
eventuele bijkomende schade worden hersteld.

5. Alle onregelmatigheden in verband, afwijkingen in de stand, bolling e.d. moeten
indien dit geen constructieve problemen oplevert, gehandhaafd blijven en het
nieuwe werk moet hieraan worden aangepast.

. Bij het uitvoeren van herstellingen/vernieuwingen aan gevels moet rekening
worden gehouden met het herstellen van vlechtingen, rollagen, hanenkammen e.d.
geheel overeenkomstig het bestaande werk.

7. Alle te leveren stenen moeten voor wat betreft formaat, kleur, structuur geheel
bijpassend aan de in het werk aanwezige stenen te worden bijgemaakt. Hiertoe
moeten door de aannemer tijdig de benodigde monsterstenen ter goedkeuring aan
de directie worden voorgelegd.

8. Schoon metselwerk uit te voeren geheel bijpassend aan het bestaande werk voor
wat betreft lagenmaat en verband.

9. Het afkeuren van monsters door de directie ontslaat de aannemer niet van zijn
verplichtingen voor wat betreft het nakomen van de overeengekomen
werkplanning.

10. Inboetwerk van in het zicht blijvende delen moet zoveel mogelijk uitgevoerd
worden met her te gebruiken, uit het werk komende steen.

11. Het rondom inboetingen gelegen metselwerk van de muren moet vanaf één dag
voor de start van het inboeten worden voorbenat met schoon kraanwater. Dit
gedurende de werkdagen meerdere malen te herhalen, laatstelijk onmiddellijk voor
de start van het werk.

[e)}
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12. Voor inboetwerk toe te passen stenen moeten goed worden voorbenat door ze
daags voor toepassing onder te dompelen in schoon kraanwater en dit meerdere
malen te herhalen, laatstelijk onmiddellijk voor de toepassing van de steen.

13. Vuil metselwerk uit te voeren in baksteen met dikte en hardheid als het
aangrenzende metselwerk.

14. Kleine beschadigingen en gaten in stenen te repareren met reparatiemortel, fabr.
Jahn of gelijkwaardig, naar goedkeuring van de directie op de kleur van de baksteen
gemaakt.

15. Stralen of afspuiten van het gevelmetselwerk onder hoge druk is onder geen
beding toegestaan. Waar ten behoeve van een goede uitvoering van het werk
nodig, reinigen door schoonspoelen met kraanwater onder lage druk en schrobben
met behulp van een kokosborstel, of indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt
d.m.v. stoomcleanen. Hiertoe moeten door de aannemer tijdig proefstukken ter
goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.

Mortels voor buiten- en binnenmetselwerk

1. Mortelsamenstelling voor alle metselwerken: Khalix of gelijkwaardig NHL3,5
bindmiddel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en schoon fijnkorrelig
rivierzand, verhouding 1:3. Verwerking volgens opgave van de fabrikant /
leverancier.

Uit te voeren werkzaamheden

1. Hetinboeten van gescheurde en beschadigde stenen.

22.2 VOEGWERK

1

Voorschriften en richtlijnen

1. Uitvoeringsrichtlijn historisch voegwerk, URL 4006 van Stichting ERM.

Algemeen

1. Het uithakken van het oude voegwerk moet met de grootste voorzichtigheid
gebeuren met kambeitels of een Arbortech. Beschadigingen aan de bakstenen, als
gevolg van het onzorgvuldig uithakken, worden niet geaccepteerd en moeten op
kosten van de aannemer worden hersteld.

2. Ter plaatse van voegwerk in harde cementmortel moet v6ér het uithakken met een
dunne zaag een zaagsnede worden gemaakt in het hart van de voeg.

3. Indien de aannemer van mening is, dat het verwijderen van de oude voegen op een
andere wijze een beter resultaat geeft, moet hij voor de aanvang van het werk aan
de directie hiervoor toestemming vragen en een proefstuk uithakken.

4. De voegen moeten tot op een diepte van tenminste 1,5 maal de dikte van de voeg
(maar overal en altijd minimaal 20 mm) diep strak en tandig worden uitgehakt.
Het achterblijven van speciebaarden op de steen in uitgehakte voegen kan niet
worden geaccepteerd.

5. Ter plaatse van scheuren in het muurwerk moeten de voegen tenminste 50 mm
diep worden uitgehaald (" uittanden™).

6. Ophakken van te smalle voegen is niet toegestaan.

7. Voordat gestart wordt met het uithakken van het voegwerk moet de aannemer een
proefstuk van 1 m2 uit voeren en laten goedkeuren door de directie.

8. Voordat gestart wordt met het uithakken van het voegwerk moet de aannemer, op
aanwijzing van de directie, het uit te hakken voegwerk in het werk aantekenen.

9. Het voegwerk uitvoeren geheel overeenkomstig het bestaande werk, als gesneden
voegwerk. Het aanvoegen van vernieuwd muurlood mag platvol gebeuren.

10. Van het nieuwe voegwerk moeten 14 dagen voor het moment van beoordelen één
of meerdere proefstukken van 0,5 m2 door de aannemer aan de directie ter
goedkeuring worden voorgelegd. De uitvoering van het voegwerk mag starten
nadat een proefstuk van het voegwerk door de directie is goedgekeurd.
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11. Het voegwerk mag pas worden uitgevoerd nadat de uitgehakte voegen van het te
voegen gedeelte door de directie zijn goedgekeurd.

12. Voor het voegen moeten alle muurdelen met schoon kraanwater onder lage druk
worden schoongespoeld. Alle verontreinigingen en mosbegroeiingen verwijderen
door middel van het onder lage druk afspuiten en eventueel borstelen met een
kokos- of kunststofborstel. Hiervoor vooraf een proefstuk ter goedkeuring aan de
directie voor te leggen.

13. Het voegwerk moet overal waar sprake is van schade ter plaatse van het maaiveld
tot minimaal 200 mm onder het maaiveld worden nagezien en waar nodig
vernieuwd.

14. Het metselwerk voor het voegen verzadigen met kraanwater, daarna schoonmaken
en vervolgens weer schoon spoelen met kraanwater.

15. Het nieuwe voegwerk moet zodanig afgedekt worden dat het water niet uit de
mortel kan verdampen voordat de verharding heeft plaatsgevonden. Tevens moet
het verse voegwerk d.m.v. benevelen natgehouden te worden gedurende de
uithardingstijd van de mortel, e.e.a. conform de voorschriften van de fabrikant.

Mortels

1. Mortelsamenstelling voor gevelvoegwerk: Khalix of gelijkwaardig NHL3,5
bindmiddel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en schoon fijnkorrelig
bergzand, verhouding 1:2. Kleur mortel nader te bepalen op basis van de
zandkeuze. Verwerking volgens voorschriften van de fabrikant / leverancier.

Uit te voeren werkzaamheden

1. Het herstel van beschadigd voegwerk.

33  DAKBEDEKKINGEN
331 LEIBEDEKKINGEN

1

Normen en richtlijnen

- Functionele eis: voldoende weerstand bieden tegen windbelasting conform NEN
8700.

- Prestatie-eis: aantonen door middel van berekening of beproeving conform NEN
6707.

- Uitvoeringsrichtlijn URL 4010 Historisch leidak van Stichting ERM.

- PLB0538 de uitvoeringsrichtlijn voor dakbedekkingsconstructies met leien van
natuursteen, rijndekking, bijlage A historische gebouwen.

Algemeen

1. Er mag niet worden begonnen bij slechte weersomstandigheden, of bij dreiging
daarvan, e.e.a. ter beoordeling van de directie. Bij de uitvoering van het werk
dienen steeds voldoende maatregelen te worden getroffen om de constructies en
materialen bij plotseling invallende slechte weersomstandigheden te beschermen.

2. Het leidekkersbedrijf dient ten minste te voldoen aan de kwaliteitseisen die de
Nederlandse Vereniging van Leidekkers aan haar leden stelt. Daarnaast moet de
vakbekwame ervaring aangetoond worden met recente uitvoering aan
gelijkwaardige bouwwerken. Het te werk gestelde personeel dient V.C.A.
gecertificeerd en in vaste dienst van het bedrijf te zijn. De dakbedekking moet
worden aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat conform de
BRL 1513 voert.

3. Het leveren en aanbrengen van natuurleien, te weten:
Type: Glendyne.
Dikte: 5-7 mm
Kleur: blauw/grijs
Vorm: rechthoekig
Afmeting: 300 x 200 mm
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Soort dekking: Maasdekking, overlap minimaal 75-80 mm.

4. Bij aflevering dienen de nieuwe leien vergezeld te zijn van de certificaten van
herkomst en keuring. Bij twijfel over de afkomst is de directie gerechtigd de leien
op kosten van de aannemer te laten keuren.

5. De aangevoerde materialen dienen zorgvuldig gelost te worden en op een vlakke
ondergrond te worden opgeslagen. Kratten met leien mogen niet gestapeld
worden.

6. Voor de uitvoering van nieuw leiwerk het bestaande dakbeschot opnieuw
doornagelen op de gordingen met gegalvaniseerd stalen nagels van 3,2 mm dik en
8o mm lang. Bij ieder te verdekken dakvlak rekenen op het vervangen van 2,5 m2
beschadigd of aangetast dakbeschot conform bestaand, verspreid voorkomend.

7. Onder te vervangen dakvlakken dient langs de kapvoet een taps geschaafde
grenen leilat te worden aangebracht.

8. De leien moeten voor het aanbrengen uitgesorteerd worden op kwaliteit en dikte.
Bij het dekken van de leien moeten de dikke leien onderop aangebracht worden
zodat er geen dunne en dikke leien naast elkaar toegepast worden.

9. De onderste rij leien dient 10 mm uit te steken voorbij het voetlood.

10. De leien stormvast aanbrengen met zwart gecoate r.v.s. leihaken type B2316,
kwaliteit AISI 316, dik 2,7 mm en lang 80 mm conform NEN-EN 10088-3. Tevens
de voet-, hoek- en kopleien (passtukken) alsmede iedere derde horizontale rij leien
vernagelen met 2 extra leinagels in 99,9% zuiver rood koper met gekartelde stift,
dik 3 mm en lang 32 mm.

11. Bij de oplevering dienen er 100 stuks reserve leien op het werk aanwezig te zijn.

3 Uit te voeren werkzaamheden algemeen
1. Jaarlijks nalopen en herstellen van leiwerk.
4 Uit te voeren werkzaamheden dak I11:

Het verdekken van de leien dakbedekking van het noordelijke zijkoor (I11) en het
daaronder aanwezige boeiboord. Hierbij te rekenen op het bijleveren van 30% nieuwe
leien. Tevens rekening te houden met het indekken van de bestaande en nieuwe
ladderhaken, ventilatiekappen en steunen t.b.v. de bliksembeveiliging.

5 Uit te voeren werkzaamheden zuidelijke dakvlak dak VIII:
Het verdekken van de leien dakbedekking van het zuidelijke dakvlak van dak VIl en
het daaronder aanwezige boeiboord. Hierbij te rekenen op het bijleveren van 30%
nieuwe leien. Tevens rekening te houden met het indekken van de bestaande en
nieuwe ladderhaken, ventilatiekappen en steunen t.b.v. de bliksembeveiliging.

6 Uit te voeren werkzaamheden zuidelijke dakvlak dak XI:
Het verdekken van de leien dakbedekking van het zuidelijke dakvlak van dak XI en het
daaronder aanwezige boeiboord. Hierbij te rekenen op het bijleveren van 30% nieuwe
leien. Tevens rekening te houden met het indekken van de bestaande en nieuwe
ladderhaken, ventilatiekappen en steunen t.b.v. de bliksembeveiliging.

33.2 LOODWERKEN
1 Normen en richtlijnen
- NEN-EN 12588.
- Informatieblad bouwlood van Stichting Bouwlood.
- Uitvoeringsrichtlijn URL 4010 Historisch leidak van Stichting ERM.
2 Algemeen
1. Toe te passen kwaliteit loodzwaarte:
- Voetlood code 25 rood
Indeklood code 20 blauw
Kilgoten: code 30 zwart
Hoekkeperlood: code 25 rood
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- Loden mutsen: code 35 wit
- Noklood: code 30 zwart
- Overige loodbekledingen: code 30 zwart

2. Voetlood moet in meterstukken met een onderlinge overlap van min. 8o mm en
een minimale hoogte van 150 mm’ worden aangebracht. De onderlinge
overlappen van het lood aanbrengen vanaf de meest voorkomende windrichting.

3. Muurlood N.H.L 25 moet in meterstukken met een onderlinge overlap van
minimaal 80 mm aangebracht worden in de loodvoeg, diep min. 40 mm. Het
lood in de voeg omzetten en voor het voegen vastzetten met rvs Borraklemmen,
h.o.h. + 30 cm.

4. Hoekkeperlood en noklood uitvoeren in als bestaand.

5. Waar nodig moet lood met koperen klangen en bevestigingsmiddelen op de
houten onderconstructies worden aangebracht. Onderlinge aansluitingen moeten
dubbel gefelst worden.

6. Onderdelen van de loodbekleding mogen niet groter zijn dan 0,5 m2.

7. De werkzaamheden uitvoeren geheel overeenkomstig de eisen van goed werk en
volgens nadere afspraken met de directie.

8. Het drijven van lood uitvoeren met houten hamers en een klopper.

9. Alle loodwerken dienen direct na het aanbrengen met een patineerolie behandeld
te worden. Delen die later niet meer bereikbaar zijn vooraf patineren. De olie
uitstrijken met een zachte wollen doek; in één richting inwrijven (horizontaal of
verticaal).

10.Opslag en bewerking: de rollen lood in een droge en geventileerde ruimte opslaan.
Tijdens transport naar de bouwplaats de rollen afdekken.

11. Bouwbeslag zoals neusijzers en kramerijen die onder loodbekledingen komen te
liggen, dienen van roestvast materiaal te zijn, dan wel een galvanische
oppervlaktebehandeling te hebben ondergaan.

3 Uit te voeren werkzaamheden

1. Het vervangen van het randlood van het boeiboord van dak IlI.

2. Het vervangen van het noklood van dak I11.

3. Het vervangen van het muurlood van dak I11.

4. Het vervangen van het indeklood van dak I1I.

5. Het vervangen van het voetlood onder het boeiboord van dak I1I.

6. Het vervangen van het loodwerk van de dakkapellen op dak VIII.

7. Het vervangen van het randlood van het boeiboord van het zuidelijke dakvlak
van dak VIII.

8. Het vervangen van het indeklood van zuidelijke dakvlak van dak VIII.

9. Voor het herstel van het muurlood van het noordelijke dakvlak van dak VIII te
rekenen op het leveren en aanbrengen van 5o kg lood.

10.Het vervangen van het indeklood/randlood ter plaatse van de te vervangen
kilgoot van het zuidelijke dakvlak van dak VIII.

11. Het vervangen van het loodwerk van de dakkapellen op het zuidelijke dakvlak
van dak VIII.

12. Het vervangen van het randlood van het boeiboord van het zuidelijke dakvlak
van dak XI.

13. Het vervangen van het indeklood van zuidelijke dakvlak van dak XI.

14.Het vervangen van het indeklood/randlood ter plaatse van de te vervangen
kilgoot van het zuidelijke dakvlak van dak XI.

15. Het vervangen van het loodwerk van de dakkapellen op het zuidelijke dakvlak
van dak XI.
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33.3 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
1 Algemeen
1. Ladderhaken moeten zijn van zwart gepoedercoat R.V.S. staal, kwaliteit 316,
conform NEN-EN 517: 2006, klasse B, voorzien van certificaat. Uitsluitend
gecertificeerde haken mogen worden toegepast.
2. Ladderhaken aanbrengen conform vigerende NEN-normen.
2 Uit te voeren werkzaamheden:
1. Het afnemen en opnieuw aanbrengen van de bestaande ladderhaken ter plaatse
van de te verdekken daken IIl, VIII zuid en Xl zuid.
2. Het aanbrengen van 6 nieuwe ladderhaken in dakvlak I11.
3. Het aanbrengen van 15 nieuwe ladderhaken onder de nok van dakvlak VIII zuid.

4. Het aanbrengen van 8 nieuwe ladderhaken in de koorsluiting van dakvlak XI zuid.

34  BEGLAZINGEN
34.1 GLAS-IN-LOOD
1 Voorschriften en richtlijnen
1. De voorwaarden zoals vastgelegd in het “Glazeniersbestek voor Monumenten”
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2. de richtlijnen van de Ondernemersvereniging Glazeniers (OVG)
3. de richtlijnen van het Corpus Vitrearum.
4. Werkzaamheden uitvoeren conform relevante uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) van
Stichting ERM.
2 Algemeen
1. Te vervangen ruitjes dienen identiek te zijn aan het te vervangen glas voor wat
betreft maat, kwaliteit, soort, kleur en structuur; daartoe kan gebruik gemaakt
worden van het in de kerk aanwezige reservemateriaal.

3 Uit te voeren werkzaamheden:
1. Het jaarlijks nalopen en herstellen van gescheurde ruitjes in de glas-in-
loodramen.

35 NATUURSTEEN
1 Algemeen.
1. Bij alle voegwerk van natuursteen zijn de algemene eisen van toepassing zoals
vermeld in hs. 22.
2. Reparaties aan natuursteen, kleiner dan 15 cm3 uit te voeren met natuursteen-
reparatiemortel, fabr. Jahn, structuur en kleur aangepast op het omliggende werk.
E.e.a. vooraf ter goedkeuring aan de directie te bemonsteren.
3. Werkzaamheden uitvoeren conform relevante uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) van
Stichting ERM.
4. Voor bepalingen met betrekking tot metsel- en voegwerk van natuursteen zie hs.
22.
2 Uit te voeren werkzaamheden:
1. Het nalopen en herstellen van natuursteen en voegwerk van natuursteen in de
gevels van de kerk.

40  STUKADOORWERK
40.1  STUKADOORWERK INTERIEUR
1 Algemeen:
1. Het afbikken van loszittend stucwerk tot op circa 70% "rode* ondergrond en het
v-vormig openkrabben van stucwerk ter plaatse van scheuren, te rekenen op in
totaal 30 m2 los stucwerk en 25 m1 scheuren, verspreid voorkomend.
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2.

Het opnieuw stukadoren van het schoongebikte en opengehakte muurwerk.

Aanpak:

- Het aanbrengen van een raaplaag met Keim Seccopor Handputz, verbruik
circa 14 kg/m2, in een laagdikte van minimaal 10 mm. Mortel met korte rei
ondergrondvolgend afwerken en na aantrekken licht rasteren.

- Indien er plaatselijk lagen dikker dan 20 mm aangebracht moeten worden
dient de mortel in meerdere lagen opgezet te worden. Mortel tussen de lagen
horizontaal ruw halen.

3. De raaplaag afwerken met KEIM Seccopor Feinputz (wit van kleur) in een
laagdikte van 2 — 3 mm, verbruik ca. 3-4 kg/m?.Toepassing van hoekbeschermers
en —profielen is niet toegestaan.

4. Verwerking van alle materialen conform technisch merkblad en advies
leverancier.

2 Mortels
1. Mortelsamenstelling voor stukadoorwerk: Fabricaat Keim of gelijkwaardig.
3 Uit te voeren werkzaamheden

1.

Het herstel van het gescheurde en loszittende pleisterwerk in de binnengevels van
de kerk, verspreid voorkomend.

46 SCHILDERWERKEN
1 Algemeen

1.

Verf op hout mag alleen verwijderd worden door middel van een féhn. Onder
geen beding mogen oude verflagen afgebrand worden. Tijdens het féhnen moet
een draagbaar blustoestel met een inhoud van tenminste 6 liter sproeischuim of
6 kg poeder op de steiger aanwezig zijn.
Het geheel kaalmaken van het hout is tenzij anders vermeld niet toegestaan. Er
moet worden volstaan met het verwijderen van de niet-intacte verflagen en het
plaatselijk schrappen van verflagen om profileringen e.d. goed strak te kunnen
schilderen. Onder niet-intact zijnde verflagen wordt o.a. verstaan: gebarsten,
gebladderde, niet-voldoende hechtende en/of gecraqueleerde verflagen. Van
poederende verflagen de poederlaag zeer goed verwijderen.
Randen van niet verwijderde verflagen moeten vloeiend worden bijgeschraapt
en/of geschuurd. Waar nodig moet de ondergrond met plamuur worden
bijgewerkt om een vlak en strak resultaat te verkrijgen; dit echter tot een
minimum te beperken.
Voordat wordt gegrond eventueel aanwezige harswellen uitbranden en waar
nodig de noesten isoleren.
Naden en scheuren moeten worden gedicht d.m.v. een flexibele
tweecomponenten epoxy.
Naden tussen houtwerk en metselwerk mogen niet worden opgevuld met behulp
van pur of kit.
Gebreken in de te schilderen ondergrond moeten na verwijdering, op een
geéigende wijze met de hiervoor geschikte producten, in overleg met de directie
worden hersteld. Zo ook het vervangen van geroeste bevestigingsmaterialen.
Verontreinigingen, vuil, vet, poederend beton en cementslik, alg- en
mosaangroei, zoutaanslag, roest, schimmels e.d., altijd vé6r aanvang van het
schilderwerk op een geéigende wijze verwijderen.
Onder voor schilderwerk ongunstige weersomstandigheden mag niet worden
geschilderd. Een en ander ter beoordeling van de directie.
. Met het schilderwerk mag niet worden begonnen, voordat het te behandelen
oppervlak droog is en ontdaan van vuil, stof, vet, kalk etc.

. Het toelaatbare vochtgehalte in de ondergrond bedraagt voor hout:
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50
50.1

50.2

max. 18% voor hoogglanzende afwerkingen, dekkend
max. 21% voor vochtregulerende afwerkingen, dekkend
max. 17% voor blanke/transparante afwerkingen
12. Te rekenen op het opzetten van 4 verschillende proefstukken van 0,5 m2 om de
gekozen kleur te kunnen beoordelen.
13. Tegen elkaar aan te sluiten of op te sluiten delen voor het aanbrengen geheel
behandelen overeenkomstig het uit te voeren werk.
14. Omkanten van de te behandelen naar buiten draaiende delen (deuren, ramen
e.d.) te rekenen tot buitenwerk.
15. De kozijnen en luiken of deuren tweezijdig schilderen.
16. Bij luiken en deuren zorg dragen voor minimaal 3 mm omtrekspeling.
Van toepassing zijnde voorschriften en richtlijnen
Voor zover niet anders vermeld gelden voor het uitvoeren van schilderwerk de
bepalingen, opgenomen in het Basisverf- en Glasbestek 2006, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Gouda onder nummer 40409386 datum 24 mei 2006.
- Alle bestaande houtwerken buiten conform OHD os.
- Alle bestaande houtwerken binnen conform OHD 53.
- Alle bestaande en herstelde ijzerwerken buiten conform OMS 03, met een epoxy
buildcoat en een polyurethaan toplaag, minimaal laagdikte 200 pm.
Tevens van toepassing de Uitvoeringsrichtlijn historisch schilderwerk (URL4009) van
Stichting ERM.
Materialen
1. Voor schilderwerk op hout verf op alkydharsbasis toepassen, fabrikant Wijzonol
of gelijkwaardig. Verffabrikant en een door de leverancier op te stellen
verftechnisch advies ter goedkeuring van de directie. De verf- en aanverwante
producten toepassen volgens de voorschriften van de fabrikant.
Uit te voeren werkzaamheden buitenschilderwerk op hout, dekkend
1. De kozijnen, luiken en deuren.
2. De dakkapellen.
Uit te voeren werkzaamheden buitenschilderwerk op ijzerwerk
1. De gehengen van de deuren en luiken.
2. De gevelankers.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
ALGEMEEN

1

Normen en richtlijnen

- NEN-EN 12588.

- Informatieblad bouwlood van Stichting Bouwlood.

- Uitvoeringsrichtlijn URL 4010 Historisch leidak van Stichting ERM.

Zie verder de bepalingen van hs. 33.2.2

Uit te voeren werkzaamheden:

1. Twee maal per jaar de goten en hemelwaterafvoeren schoonmaken.

2. Het aanbrengen van gevulkaniseerd rubberen moffen met rvs knelbanden
rondom de uitloopjes van de noodoverstorten onder de zakgoten van de
dakvlakken | zuid en Il noord.

LOODBEKLEDINGEN

1

Normen en richtlijnen

- NEN-EN 12588.

- Informatieblad bouwlood van Stichting Bouwlood.

- Uitvoeringsrichtlijn URL 4010 Historisch leidak van Stichting ERM.
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2 Algemeen:
1. Toe te passen kwaliteit loodzwaarte:

- Kilgoten: code 30 zwart

2. Waar nodig moet lood met koperen klangen en bevestigingsmiddelen op de
houten onderconstructies worden aangebracht. Onderlinge aansluitingen
moeten dubbel gefelst worden.

3. Kilgoten moeten worden voorzien van een overlap van tenminste 10 cm.

4. De werkzaamheden uitvoeren geheel overeenkomstig de eisen van goed werk en

volgens nadere afspraken met de directie.

Het drijven van lood uitvoeren met houten hamers en een klopper.

6. Alle loodwerken dienen direct na het aanbrengen met een patineerolie behandeld
te worden. Delen die later niet meer bereikbaar zijn vooraf patineren. De olie
uitstrijken met een zachte wollen doek; in één richting inwrijven (horizontaal of
verticaal).

7. Opslag en bewerking: de rollen lood in een droge en geventileerde ruimte
opslaan. Tijdens transport naar de bouwplaats de rollen afdekken.

8. Bouwbeslag zoals neusijzers en kramerijen die onder loodbekledingen komen te
liggen, dienen van roestvast materiaal te zijn, dan wel een galvanische
oppervlaktebehandeling te hebben ondergaan.

3 Uit te voeren werkzaamheden:

1. Het vervangen van de loodbekleding van de kilgoot tussen de dakvlakken VIII
zuid en X west.

2. Het vervangen van de loodbekleding van de kilgoot tussen de dakvlakken X
oost en Xl zuid.

v

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
1 Uit te voeren werkzaamheden:
1. Jaarlijks controle en onderhoud van de brandblussers, brandmeldinstallatie,
sprinklerinstallatie en transparantverlichting uit te voeren door een erkend
installateur.

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.1 BLIKSEMBEVEILIGING
1 Algemeen

1. De installatie dient te zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging en
potentiaalvereffening en conform NEN-EN-IEC 62305.

2. De installatie moet voldoen aan klasse LPL 1.

3. De installatie moet worden aangelegd conform de richtlijnen van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

4. Ter plaatse van de hellende daken dienen de afgaande leidingen met behulp van
rvs bevestigingsblokjes te worden bevestigd, die de door de aannemer te leveren
strips die door de leidekker zijn bevestigd op het dakbeschot en zijn ingewerkt in
het leiwerk. Hiertoe door de aannemer de benodigde tekening met de locatie van
de leidingen en strips aan te leveren aan het leidekkersbedrijf.

5. Verschillende metaalsoorten moeten elektrisch van elkaar worden geisoleerd
door gebruik te maken van kunststof, zoals PVC of nylon of bij contact met
aluminium gebruik te maken van RVS bevestigingsmaterialen uit de
austenitische RVS soorten, groep 300, zoals 304 en 316.

2 Uit te voeren werkzaamheden:
1. Het jaarlijks inspecteren en keuren van de werking van de
bliksemafleiderinstallatie.
2. Terugbrengen van de installatie ter plaatse van de verdekte dakvlakken.
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Bijlage 1: Opnametekeningen

Als losse bijlagen behoren bij deze rapportage de volgende tekeningen:

G-100 Opname- en plantekening plattegrond 4m +P 1:200 d.d. 17-2-2017
G-101 Opname- en plantekening daken zijbeuken/kapellen 1:200 d.d. 17-2-2017
G-102 Opname- en plantekening hoge daken 1:200 d.d.17-2-2017
Ongenummerde tekeningen gevels 1t/m 52 1:100 ongedateerd
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Bijlage 2: Opnameschema
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Opname Advies

onderdeel materiaal gebreken maatregelen aanwezig  |te herstellen

Gevel 1

Gevel baksteen metselwerk zettingsscheur bij toren herstel nog in 2017 uit te voeren 193,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 11,00| m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 11,70 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 31,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 22,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 60,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 15,00 m1 mi
Traceringen natuursteen geen geen 13,30 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 108,00 |pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 13,30 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 51,70 m2 m2
Gevelafdekking natuursteen geen geen 15,00 m1 pst
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Hemelwaterafvoer @20omm lood geen geen 18,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 2,00 st st
Luiken hout geen geen 2,00\ m2 m2
Gevelankers smeedijzer geen geen 500 st st
Steunbeer A

Gevel baksteen metselwerk enig uitgespoeld voegwerk uithakken, opnieuw voegen 33,50 m2 1,00\ M2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2

Steunbeer B

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 2
Gevel baksteen metselwerk enige stenen verpoederd nog in 2017 uit te voeren 43,00 m2 st
enig voegwerk los nog in 2017 uit te voeren m2
Plintlijst natuursteen enkele elementen gescheurd vooralsnog geen 6,30| m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,40/ m1 mi
Steunbeer C
Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 3
Gevel baksteen metselwerk geen geen 43,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30 m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20/ m1 m1
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 mi
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st

Steunbeer D

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
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Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 4

Gevel baksteen metselwerk geen geen 28,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,30, M1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20 m1 mi
Steunbeer E

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 5

Gevel baksteen metselwerk geen geen 43,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30 m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20/ m1 m1
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 mi
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer F

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 6

Gevel baksteen metselwerk geen geen 28,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,30, M1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20 m1 mi
Steunbeer G

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 7

Gevel baksteen metselwerk geen geen 43,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30 m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00/ M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 mi
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Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,50 m1 mi
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 m1
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Gevel 8

Gevel baksteen metselwerk geen geen 45,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 2,00 M2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,50/ m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 3,80 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 3,50 m1 mi
Deur hout geen geen 2,00 m2 st
Gehengen smeedijzer geen geen 2,00 st st
Traptoren 9

Gevel baksteen metselwerk geen geen 172,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen enig voegwerk uitgevallen nog in 2017 uit te voeren 6,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,70/ m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 23,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 5,50 m2 m2
Gevelankers smeedijzer geen geen 2,00 st st
Deuren hout geen geen 6,00 m2 st
Gehengen smeedijzer geen geen 6,00 st st
Gevel 10

Gevel baksteen metselwerk geen geen 175,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 6,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,70/ m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 9,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 4,50 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 60,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 46,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 102,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 24,00 m1 mi
Traceringen natuursteen geen geen 18,20 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 184,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 18,20 m2 m2
Voorzetglas floatglas diverse ruiten kapot vervangen 78,20 m2 3,00 st
Gevelafdekking natuursteen geen geen 22,00 M1 mi
Hogels natuursteen geen geen 12,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 6,00 st st
Luiken hout geen geen 2,00/ m2 m2
Deuren hout geen geen 10,50 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 8,00 st st
Stoep basalt voegwerk geheel uitgesleten wordt nog in 2017 hersteld 8,00 m2 8,00 m2
Traptoren 11

Gevel baksteen metselwerk geen geen 170,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 5,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,70, m m1
Waterlijst natuursteen geen geen 23,00 m1 m1
Afzaat natuursteen veel vervuiling van nestmateriaal \verwijderen 5,50 m2 6,00/ st
Gevelankers smeedijzer geen geen 2,00 st st
Deuren hout geen geen 3,00 m2 st
Luik hout geen geen 1,00 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 6,00 st st
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
Gevel 12a (laag)

Gevel baksteen metselwerk gescheurd nog in 2017 uit te voeren 28,00 m2 mi
Paramentwerk natuursteen geen geen 6,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 5,20/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 530 mi m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
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Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,50 m1 mi
Gevel 12b (hoog)

Gevel baksteen metselwerk geen geen 22,50/ m2 m2
Afzaat natuursteen geen geen 1,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 3,00/ m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 3,00 M m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,20 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 6,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,20 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,50 m1 mi
Gevelafdekking natuursteen 1 element gescheurd repareren 13,00 m1 1,00| pst
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Hogels natuursteen geen geen 10,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 3,00 st st
Steunbeer H

Gevel baksteen metselwerk geen geen 30,25 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 3,25 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 mi
Steunbeer |

Gevel baksteen metselwerk zettingsscheur en los voegwerk |nog in 2017 uit te voeren 30,25 m2 m2
Paramentwerk natuursteen enig uitgevallen voegwerk nog in 2017 uit te voeren 3,25/ m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 mi
Gevel 13

Gevel baksteen metselwerk geen geen 52,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,00 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 4,20 M1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 4,20, m1 m1
Gevel 14

Gevel baksteen metselwerk geen geen 48,00/ m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,80/ M1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,40 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,80 M1 mi
Deur hout geen geen 2,00 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 2,00 st st
Hemelwaterafvoer @200 lood geen geen 13,00 m1 m1
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer |

Gevel baksteen metselwerk enkele stenen verpoederd nog in 2017 uit te voeren 33,50 m2 st
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 15

Gevel baksteen metselwerk geen geen 48,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,40 m1 mi
Waterlijst natuursteen 1 element verpoederd, gescheurd nog in 2017 te herstellen 6,40 m1 mi
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
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Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20/ m1 m1
Steunbeer K

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 m1
Steunbeer L

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 mi
Gevel 16

Gevel baksteen metselwerk enig uitgevallen voegwerk nog in 2017 uit te voeren 73,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 5,50 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 5,60 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,40 M2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 5,50/ m1 m1
Gevel 17

Gevel baksteen metselwerk geen geen 67,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,50 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 7,80 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10/ m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas 1 ruit gebroken vervangen 27,00 m2 1,00/ st
Balustrade natuursteen geen geen 8,50 m1 mi
Deuren hout geen geen 2,50 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 4,00 st st
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 m1
Hemelwaterafvoer @150 lood geen geen 13,00 M1 st
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
Steunbeer M

Gevel baksteen metselwerk geen geen 46,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen enig voegwerk uitgevallen nog in 2017 uit te voeren 5,20/ m2 1,00 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,40 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 4,40 M1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,00 M2 m2
Gevel 18

Gevel baksteen metselwerk vervuild met grafitti geen 61,50 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 8,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,60 m m1
Waterlijst natuursteen geen geen 7,60 mi m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10/ m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas 1 ruit gescheurd vervangen 27,00 m2 1,00/ st
Balustrade natuursteen geen geen 8,80/ m1 mi
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 m1
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer N

Gevel baksteen metselwerk roestende pen nog in 2017 te herstellen 46,00 m2 st
Paramentwerk natuursteen geen geen 5,20 M2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,40, M1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 4,40 M1 m1
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Afzaat natuursteen geen geen 2,00 M2 m2
Gevel 19
Gevel baksteen metselwerk enkele stenen gescheurd nog in 2017 uit te voeren 61,50 m2 st
Paramentwerk natuursteen geen geen 8,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,60 m m1
Waterlijst natuursteen geen geen 7,60 mi m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Plaquettes hardsteen geen geen 2,00 st st
Plaat voor plaquettes plexiglas gescheurd, vergeeld vervangen 2,00| st 2,00 st
Balustrade natuursteen geen geen 8,80/ m mi
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 m1
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer O
Gevel baksteen metselwerk diverse ijzeren pennen nog in 2017 uit te voeren 46,00 m2 st
Paramentwerk natuursteen geen geen 5,20 M2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,40, M1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 4,40 M m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,00 m2 m2
Gevel 20
Gevel baksteen metselwerk diverse ijzeren pennen nog in 2017 uit te voeren 61,50| m2 st
Paramentwerk natuursteen enig voegwerk los nog in 2017 uit te voeren 8,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,60 mi mi
Waterlijst natuursteen geen geen 7,60 m m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 8,80 m1 m1
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 mi
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer P
Gevel baksteen metselwerk geen geen 46,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 5,20 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,40 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 4,40 M1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,00 M2 m2
Gevel 21
Gevel baksteen metselwerk roestende pen nog in 2017 uit te voeren 67,50 m2 st
enig uitgevallen voegwerk nog in 2017 uit te voeren m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,50 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 7,80 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 8,50 m1 mi
Deuren hout geen geen 2,50 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 4,00 st st
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 m1
Hemelwaterafvoer @150 lood geen geen 13,00 M1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
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Gevel 22

Gevel baksteen metselwerk geen geen 73,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 5,50 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 5,60 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,40 M2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 5,50/ m1 m1
Steunbeer Q

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 0,75 m1 m1
Steunbeer R

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 mi
Gevel 23

Gevel baksteen metselwerk geen geen 48,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,40 m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,40 M1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20/ m1 m1
Steunbeer S

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 24

Gevel baksteen metselwerk enkele scheuren nog in 2017 uit te voeren 48,00 m2 mi
Plintlijst natuursteen geen geen 4,80/ M1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,40 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen zettingsscheur in hoek nog in 2017 uit te voeren 6,80 M mi
Deur hout geen geen 2,00 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 2,00 st st
Hemelwaterafvoer @200 lood geen geen 13,00 m1 st
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Gevel 25

Gevel baksteen metselwerk geen geen 52,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 4,00 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 4,20 M1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 4,20, m1 m1
Steunbeer T

Gevel baksteen metselwerk geen geen 30,25 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 3,25 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 m1
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Steunbeer U

Gevel baksteen metselwerk geen geen 30,25 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 3,25 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
balustrade natuursteen geen geen 0,75/ m1 mi
Gevel 26a (laag)

Gevel baksteen metselwerk gescheurd nog in 2017 uit te voeren 28,00 m2 mi
Paramentwerk natuursteen geen geen 6,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 5,20/ m1 mi
Waterlijst natuursteen gescheurd nog in 2017 uit te voeren 530 m1 st
Afzaat natuursteen geen geen 2,20 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,50/ m1 m1
Gevel 26b (hoog)

Gevel baksteen metselwerk geen geen 22,50/ m2 m2
Afzaat natuursteen geen geen 1,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 3,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 3,00 M m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,20 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 6,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,20 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,50 m1 mi
Gevelafdekking natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Hogels natuursteen geen geen 10,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 3,00 st st
Traptoren 27

Gevel baksteen metselwerk geen geen 170,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 5,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 6,70, m m1
Waterlijst natuursteen geen geen 23,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 5,50 m2 st
Gevelankers smeedijzer geen geen 2,00 st st
Deuren hout geen geen 3,00 m2 st
Luik hout geen geen 1,00 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 6,00 st st
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 st
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
Gevel 28

Gevel baksteen metselwerk zettingsscheuren uittanden, inboeten 175,00 m2 5,00 m1
Paramentwerk natuursteen geen geen 6,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,70 M1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 9,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 4,50/ m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 60,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 46,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 102,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 24,00 M1 mi
Traceringen natuursteen geen geen 18,20 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 184,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 18,20 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 78,20 m2 m2
Gevelafdekking natuursteen hersteld in 2003 /2004 geen 22,00 m1 st
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Hogels natuursteen geen geen 12,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 6,00 st st
Luiken hout geen geen 2,00\ m2 m2
Deuren hout geen geen 10,50 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 8,00 st st
Traptoren 29

Gevel baksteen metselwerk enkele stenen verpoederd nog in 2017 uit te voeren 172,00 M2 st
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Paramentwerk natuursteen geen geen 6,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 7,70/ m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 23,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 5,50 m2 m2
Gevelankers smeedijzer geen geen 2,00 st st
Deuren hout geen geen 6,00 m2 st
Gehengen smeedijzer geen geen 6,00 st st
Gevel 30

Gevel baksteen metselwerk geen geen 45,00 m2 m2
Paramentwerk natuursteen geen geen 2,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,50/ m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 3,80 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 3,50 m1 mi
Deur hout geen geen 2,00 m2 st
Gehengen smeedijzer geen geen 2,00 st st
Gevel 31

Gevel baksteen metselwerk 1 steen gescheurd nog in 2017 uit te voeren 43,00 m2 st
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30 mi mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 6,50/ m1 m1
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 st
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer V

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 32

Gevel baksteen metselwerk steen verpoederd inboeten 32,00 M2 1,00 st
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30| m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas 2 ruiten gebroken vervangen 27,00 m2 2,00 st
Balustrade natuursteen geen geen 7,20 m1 mi
Steunbeer W

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 33

Gevel baksteen metselwerk geen geen 32,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen voegwerk uitgespoeld nog in 2017 te herstellen 6,30 m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20 m1 mi
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Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 m1
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer X
Gevel baksteen metselwerk steen gescheurd nog in 2017 te herstellen 33,50 m2 st
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 34
Gevel baksteen metselwerk diverse stenen verpoederd nog in 2017 te herstellen 32,00/ m2 st
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30| m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen losgescheurd nog in 2017 te herstellen 2,60/ m2 m1
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 M m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20 m1 mi
Steunbeer Y
Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 35
Gevel baksteen metselwerk diverse voegwerken uitgespoeld nog in 2017 te herstellen 32,00 m2 m2
Plintlijst natuursteen element gescheurd nog in 2017 te herstellen 6,30 m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,20/ m1 m1
Hemelwaterafvoer @120 lood geen geen 13,00 m1 mi
Vergaarbak lood geen geen 1,00 st st
Steunbeer Z
Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen hoek gebroken nog in 2017 te herstellen 2,80 m1 st
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 36
Gevel baksteen metselwerk voegwerk uitgespoeld nog in 2017 te herstellen 34,00 m2 m2
enkele stenen verpoederd nog in 2017 te herstellen st
Plintlijst natuursteen geen geen 6,30 m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 6,30 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 21,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 13,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 26,00 m1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 11,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 8,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 54,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 8,70, m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 27,00 m2 m2
Balustrade natuursteen geen geen 7,40 m1 m1
Steunbeer AA
Gevel baksteen metselwerk enkele stenen verpoederd nog in 2017 te herstellen 33,50 m2 5,00 st
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80 m1 m1
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ m m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
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Steunbeer AB

Gevel baksteen metselwerk geen geen 33,50 m2 m2
Plintlijst natuursteen geen geen 2,80/ m mi
Waterlijst natuursteen geen geen 2,80/ M m1
Afzaat natuursteen geen geen 1,30 m2 m2
Gevel 37

Gevel baksteen metselwerk zettingsscheuren bij toren uittanden en inboeten 197,00 m2 4,00/ m1
Plintlijst natuursteen gescheurd repareren 11,00| m1 mi
Waterlijst natuursteen geen geen 11,70 m1 m1
Afzaat natuursteen gescheurd voegwerk vervangen, repareren 3,20 m2 0,50/ m1
Dagkanten natuursteen geen geen 31,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 22,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 60,00 M1 m1
Hoofdmontant natuursteen geen geen 15,00 m1 mi
Traceringen natuursteen geen geen 13,30 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 108,00 |pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 13,30 m2 m2
Voorzetglas floatglas geen geen 51,70 m2 m2
Gevelafdekking natuursteen geen geen 15,00 m1 pst
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Hemelwaterafvoer @20omm lood geen geen 18,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 2,00 st st
Luiken hout geen geen 2,00\ m2 m2
Hang- en sluitwerk smeedijzer geen geen 4,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 5,00 st st
Gevel 38

Gevel baksteen metselwerk geen geen 70,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 36,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 32,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 64,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 12,00 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 60,00 pan pan
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 12,00 m2 m2
Duivenwering aangebracht 2015 geen 31,50, m2 m2
Afzaten lood geen geen 4,00 st st
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 18,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 4,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 8,00| st st
Gevel 39

Gevel baksteen metselwerk geen geen 97,30/ m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 7,50 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,60 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 16,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 10,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 3,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 24,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 3,10, m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 12,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 2,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 2,00| st st
Gevel 40

Gevel baksteen metselwerk geen geen 71,50 m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 8,30 m m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 16,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 10,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 3,70 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 24,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 3,10, m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 12,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 2,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 4,00 st st
Gevel 41

Gevel baksteen metselwerk geen geen 66,30/ m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 33,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 18,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 27,00 M m1
Traceringen natuursteen geen geen 6,60 m2 m2
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Beglazing glas-in-lood geen geen 48,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 6,60 m2 m2
Afzaten lood geen geen 3,00 st m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 10,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 2,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 6,00 st st
Gevel 42

Gevel baksteen metselwerk geen geen 46,40 m2 m2
Afzaat natuursteen geen geen 0,50 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 8,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 4,50/ m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 4,50 m1 mi
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 9,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50 m2 m2
Gevelafdekking natuursteen geen geen 22,00 M1 mi
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Deur hout geen geen 1,50 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 2,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 4,00 st st
Gevel 43

Gevel baksteen metselwerk voegwerk onder raam verzand  nog te herstellen in 2017 13,50 m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 4,60l M m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 10,00| M1 mi
Zijmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 12,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50 m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 6,00 m1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 1,00 st st
Gevel 44

Gevel baksteen metselwerk voegwerk onder raam verzand | nog te herstellen in 2017 13,50| m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 4,60 m m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 12,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50| m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 6,00 m1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 1,00 st st
Gevel 45

Gevel baksteen metselwerk voegwerk onder raam verzand  nog te herstellen in 2017 13,50 m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 4,60l M m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 10,00 M1 mi
Zijmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 12,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50 m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 6,00 m1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 1,00 st st
Gevel 46

Gevel baksteen metselwerk voegwerk onder raam verzand | nog te herstellen in 2017 13,50| m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 4,60 m m1
Afzaat natuursteen geen geen 3,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 12,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50/ m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 6,00 m1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 1,00 st st
Gevel 47
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Gevel baksteen metselwerk voegwerk onder raam verzand | nog te herstellen in 2017 13,50| m2 m2
Waterlijst natuursteen deel afgebroken nog te herstellen in 2017 4,60/ M st
Afzaat natuursteen geen geen 3,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 6,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 12,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50/ m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 6,00 m1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 1,00 st st
Gevel 48

Gevel baksteen metselwerk enig voegwerk uitgevallen nog te herstellen in 2017 46,40 m2 m2
Afzaat natuursteen geen geen 0,50 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 8,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 4,50 M1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 4,50| M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 1,50 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 9,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 1,50/ m2 m2
Gevelafdekking natuursteen geen geen 22,00/ m1 m1
Kruisbloem natuursteen geen geen 1,00 st st
Deur hout geen geen 1,50 m2 m2
Gehengen smeedijzer geen geen 2,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 4,00 st st
Gevel 49

Gevel baksteen metselwerk geen geen 66,30 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 33,00 M1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 18,00 m1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 27,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 6,60 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 48,00 pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 6,60 m2 m2
Afzaten lood geen geen 3,00 st m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 10,00/ M1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 6,00 st st
Gevel 50

Gevel baksteen metselwerk geen geen 64,40 m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 9,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,50 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 16,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 10,00| M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 3,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 24,00/ pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 3,10 m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 12,00 M1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 4,00 st st
Gevel 51

Gevel baksteen metselwerk geen geen 78,50 m2 m2
Waterlijst natuursteen geen geen 9,00 m1 m1
Afzaat natuursteen geen geen 2,50 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 16,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Middenmontants natuursteen geen geen 10,00 M1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 3,10 m2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 24,00|pan pan|
Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 3,10 m2 m2
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 12,00 M1 mi
Vergaarbakken lood geen geen 2,00| st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 4,00 st st
Gevel 52

Gevel baksteen metselwerk geen geen 70,00 m2 m2
Dagkanten natuursteen geen geen 36,00 m1 m1
Zijmontants natuursteen geen geen 32,00| m1 mi
Middenmontants natuursteen geen geen 64,00 m1 m1
Traceringen natuursteen geen geen 12,00 M2 m2
Beglazing glas-in-lood geen geen 60,00 pan st
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Beglazing traceringen glas-in-lood geen geen 12,00 m2 m2
Duivenwering aangebracht in 2015 geen 31,50, m2 m2
Afzaten lood / koper geen geen 4,00 st st
Hemelwaterafvoer @1oomm lood geen geen 18,00 M1 m1
Vergaarbakken lood geen geen 4,00 st st
Gevelankers smeedijzer geen geen 8,00 st st
Dak I (noorderzijbeuk)

binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi m1
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen verdekt in 2006-2007 840,00 m2 m2
boeiboordbekleding leien geen geen 38,00 m2 m2
voetlood lood NHL 20 geen geen 430,00/ kg kg
noklood lood NHL 35 geen geen 830,00 kg kg
kilkepers lood NHL 35 geen geen 170,00 kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen geen 480,00| kg kg
indeklood lood NHL 20 geen geen 320,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen geen 150,00 kg kg
lood onder boeiboord lood NHL 15 geen geen 150,00/ kg kg
lood onder balustrade lood NHL 15 geen geen 150,00 kg kg
afzaten tpv zakgoten lood NHL 35 geen geen 835,00/ kg kg
ladderhaken rvs geen geen st st
constructie dakkapellen hout geen geen 500 st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 7,50/ m2 m2
dakbedekking dakkapellen  |leien geen geen 10,00/ m2 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen geen 248,00| kg kg
goten bakgoot EPDM, zakgoot koper |geen geen 87,00 m2 pst
inpandige hwa-overloop koper soldeernaden verteren rubberen mof aanbrengen om 6,00 st 6,00 st
onder zakgoot uitloopjes

bekledingen koper geen geen 4,00 m2 m2
Dak Il (zuiderzijbeuk)

binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout 1 verbinding los reeds hersteld met draadeind, geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi m1
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen geen 820,00 m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking koperen haken , zakken uit Verdekken in brim 2024-2029 820,00/ m2 m2
boeiboordbekleding leien koperen haken, zakken uit Vervangen in brim 2024-2029 37,00 m2 m2
voetlood lood NHL 20 vervangen ca. 1990 geen 420,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen vervangen bij verdekken 770,00 kg kg
kilkepers lood NHL 35 geen vervangen bij verdekken 170,00 kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 los tpv gevel 37 vervangen bij verdekken 480,00| kg kg
indeklood lood NHL 20 geen vervangen bij verdekken 320,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 150,00 kg kg
lood onder boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 150,00/ kg kg
lood onder balustrade lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 150,00 kg kg
afzaten tpv zakgoten lood NHL 35 geen geen 800,00 kg kg
ladderhaken op zuidelijke dakvlak ontbreken |aanbrengen bij verdekken 72,00| st st
constructie dakkapellen hout geen geen 5,00 st st
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koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 7,50/ m2 m2
dakbedekking dakkapellen |leien geen Verdekken in brim 2024-2029 10,00/ m2 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 248,00 kg kg
goten bakgoot EPDM, zakgoot koper | geen geen 86,00 m2 m2
koper soldeernaden verteren; in 2013 rubberen mof aanbrengen om 6,00 st 5,00 st
inpandige hwa-overloop één gescheurd met ernstige uitloopjes
onder zakgoot schade als gevolg
bekledingen koper geen geen 4,00 m2 m2
Dak Il (noorderzijbeuk koor,
binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
dakbeschot grenen geen doornagelen bij verdekken m2 330,00 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking kopergehaakt, haken zakken uit |verdekken 330,00 m2 330,00/ M2
boeiboordbekleding leien kopergehaakt, haken zakken uit |verdekken 13,00 m2 13,00\ M2
voetlood lood NHL 20 geen vervangen bij verdekken 200,00 kg 200,00 kg
noklood lood NHL 35 geen vervangen bij verdekken 380,00 kg 380,00 kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 185,00 kg 185,00/ kg
indeklood lood NHL 20 geen vervangen bij verdekken 110,00| kg 110,00/ kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 50,00 kg 50,00 kg
lood onder boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 50,00 kg 50,00/ kg
lood onder balustrade lood NHL 15 gescheurd, los vervangen 50,00 kg 50,00 kg
afzaten tpv zakgoten lood NHL 35 geen geen 475,00 kg kg
ladderhaken rvs enige haken ontbreken aanbrengen bij verdekken 24,00 st 12,00/ st
constructie dakkapellen hout geen geen 3,00 st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 4,60/ m2 m2
dakbedekking dakkapellen |leien geen verdekken 7,50/ m2 7,50/ m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 186,00 kg 186,00 kg
goten Koper /| EPDM geen geen 36,00/ m2 m2
Dak IV (zijbeuk noordtransept)
binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking verdekt ca. 1990 geen 80,00 m2 m2
boeiboordbekleding leien geen geen 4,50 m2 m2
voetlood lood NHL 20 geen geen 82,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen geen 200,00| kg kg
kilkepers lood NHL 35 geen geen 370,00/ kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen geen 90,00| kg kg
indeklood lood NHL 20 geen geen 60,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen geen 18,00/ kg kg
lood onder boeiboord lood NHL 15 geen geen 18,00 kg kg
lood onder balustrade lood NHL 15 geen geen 18,00| kg kg
afzaten tpv zakgoten lood NHL 35 geen geen 170,00 kg kg
ladderhaken rvs geen geen st st
goten koper / EPDM geen geen 14,00 m2 m2
Dak V (zijbeuk zuidtransept)
binnenmuurplaten hout geen geen m1 m1
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
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trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
dakbeschot grenen geen doornagelen bij verdekken m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking kopergehaakt verdekken in BRIM 2024-2029 80,00 m2 m2
boeiboordbekleding leien kopergehaakt vervangen in BRIM 2024-2029 4,50 m2 m2
voetlood lood NHL 20 ca. 1990 vervangen geen 82,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen vervangen bij verdekken 200,00| kg kg
kilkepers lood NHL 35 geen geen 370,00/ kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 90,00| kg kg
indeklood lood NHL 20 geen vervangen bij verdekken 60,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 18,00 kg kg
lood onder boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 18,00 kg kg
lood onder balustrade lood NHL 15 gescheurd vervangen bij verdekken 18,00/ kg kg
afzaten tpv zakgoten lood NHL 35 geen geen 170,00 kg kg
ladderhaken ontbreken tzt aanbrengen st st
goten koper / EPDM geen geen 14,00 m2 m2
Dak VI (zuiderzijbeuk koor)

binnenmuurplaten hout geen geen m1 m1
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen m1 m1
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen mi mi
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
dakbeschot grenen geen doornagelen bij verdekken m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking kopergehaakt verdekken in BRIM 2024-2029 330,00 M2 m2
boeiboordbekleding leien kopergehaakt vervangen in BROM 2024-2029 13,00 m2 m2
voetlood lood NHL 20 ca. 1990 vernieuwd geen 200,00| kg kg
noklood lood NHL 35 geen vervangen bij verdekken 380,00 kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 185,00 kg kg
indeklood lood NHL 20 geen vervangen bij verdekken 110,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 50,00 kg kg
lood onder boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken 50,00 kg kg
lood onder balustrade lood NHL 15 gescheurd vervangen bij verdekken 50,00 kg kg
afzaten tpv zakgoten lood NHL 35 geen geen 475,00 kg kg
ladderhaken ontbreken aanbrengen bij verdekken st st
constructie dakkapellen hout geen geen 3,00 st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 4,60 m2 m2
dakbedekking dakkapellen  |leien kopergehaakt verdekken in BRIM 2024-2029 7,50/ m2 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 186,00 kg kg
goten koper / EPDM geen geen 36,00 m2 m2
Dak VII (kooromgang)

binnenmuurplaten hout geen geen m1 m1
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen m1 m1
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen mi mi
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st mi
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi mi
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen, verdekt 2016-2017 geen 190,00 M2 m2
boeiboordbekleding leien vervangen 2016-2017 geen 34,00 M2 m2
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voetlood lood NHL 20 geen geen 400,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen geen 626,00 kg kg
hoekkepers lood NHL 30 geen geen 285,00 kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen geen 180,00 kg kg
indeklood lood NHL 20 geen geen 40,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 20 geen geen 136,00 kg kg
lood onder boeiboord lood NHL 20 geen geen 136,00/ kg kg
lood onder balustrade lood NHL 20 geen geen 136,00 kg kg
constructie dakkapellen hout geen geen 2,00/ st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 6,60 m2 m2
dakbedekking dakkapellen  |leien geen geen 3,00/ m2 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen geen 132,00 kg kg
ondergoot EPDM geen geen 48,00 m2 m2
bovengoot koper geen geen 61,00 m2 m2
Dak VIII (schip)
binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi m1
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen doornagelen tpv boeien m2 52,00 M2
doornagelen tpv leien verdekken 425,50 m2

dakbedekkingen leien in maasdekking noorddak verdekt in 2017 noorddak geen 837,00 m2 0,00/ m2

koper gehaakt zuiddak zuiddak tzt verdekken 418,50 m2
boeiboordbekleding leien koperen haken, slijten verdekken zuiddak 52,00 m2 52,00 M2
voetlood lood NHL 20 geen zuiddak vervangen bij verdekken 348,00 kg 174,00 kg
noklood lood NHL 35 geen post tbv herstel bij verdekken 640,00 kg 1,00| pst
kilkepers lood NHL 35 noordzijde vernieuwd 2017 geen

zuidzijde doorgesleten, gescheur(vervangen 1.008,00 kg 504,00 kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen post tbv herstel bij verdekken 204,00 kg 1,00 | pst
indeklood lood NHL 20 geen vervangen bij verdekken 164,00 kg 82,00/ kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen vervangen bij verdekken boeien 210,00/ kg 105,00 kg
ladderhaken brons bovenste rij ontbreekt zuiddak opnieuw aanbrengen 78,00 st 39,00 st

15 extra aanbrengen bij verdekken 15,00 st

constructie dakkapellen hout geen geen 6,00 st st
koz. / luiken dakkapellen hout diverse vast, schuiven los nalopen / herstellen 9,20 m2 6,00 st
dakbedekking dakkapellen |leien geen verdekken tpv zuiddak 15,00 m2 7,00 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen vervangen bij verdakken 372,00 kg 186,00 kg
goten koper geen geen 76,60 m2 m2
Dak IX (noordertransept)
binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi m1
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking verdekt ca. 1990 en 2017 geen 567,00 m2 m2
boeiboordbekleding leien geen geen 31,00 m2 m2
voetlood lood NHL 20 vervangen ca. 1990 geen 204,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen geen 455,00 kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen geen 204,00 kg kg
indeklood lood NHL 20 geen geen 164,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen geen 122,00 kg kg
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ladderhaken rvs geen geen 64,00 st st
constructie dakkapellen hout geen geen 4,00 st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 6,00/ m2 st
dakbedekking dakkapellen |leien geen geen 10,00/ m2 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen geen 248,00 kg kg
goten koper geen geen 44,90 m2 m2
Dak X (zuidertransept)
binnenmuurplaten hout geen geen mi mi
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen mi mi
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen m1 m1
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi m1
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking verdekt ca. 1990 en 2017 geen 567,00 m2 m2
boeiboordbekleding leien geen geen 31,00 m2 m2
voetlood lood NHL 20 vervangen ca. 1990 geen 204,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen geen 455,00 kg kg
muurlood / loketten lood NHL 25 geen geen 204,00 kg kg
indeklood lood NHL 20 geen geen 164,00 kg kg
randlood boeiboord lood NHL 15 geen geen 122,00/ kg kg
ladderhaken rvs geen geen 64,00 st st
constructie dakkapellen hout geen geen 4,00 st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 6,00 m2 st
dakbedekking dakkapellen  |leien geen geen 10,00/ m2 m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen geen 248,00| kg kg
goten koper geen geen 44,90 m2 m2
Dak XI (koor)
binnenmuurplaten hout geen geen m1 m1
buitenmuurplaten hout geen geen mi mi
blokkeels hout geen geen st st
muurstijlen hout geen geen st st
trekbalken hout geen geen m1 m1
sleutelstukken hout geen geen st st
korbelen hout geen geen st st
spantbenen hout geen geen mi mi
trekbalken in kap hout geen geen mi mi
gordingen hout geen geen st st
windschoren hout geen geen st st
hanenbalken hout geen geen st st
sporen hout geen geen m1 m1
gewelfribben hout geen geen mi mi
gewelfbeschot hout geen geen m2 m2
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking noorddak en sluiting verdekt 2017 geen 803,00 m2 0,00 m2
koperen haken zuiddak versleten |verdekken 401,50 m2
boeiboordbekleding leien noorddak verdekt 2017 geen 56,00 m2 0,00/ M2
koperen haken zuiddak versleten |verdekken 24,00 M2
voetlood lood NHL 20 vervangen ca. 1990 geen 372,00 kg kg
noklood lood NHL 35 geen geen 501,00 kg kg
hoekkepers lood NHL 30 geen geen 1.166,00| kg kg
indeklood lood geen zuiddak vervangen bij verdekken 82,00 kg 82,00 kg
kilkepers lood NHL 35 plaatselijk doorgesleten zuiddak vervangen bij verdekken 1.008,00| kg 504,00 pst
randlood boeiboord lood NHL 15 geen zuiddak vervangen bij verdekken 223,00 kg 75,00 kg
ladderhaken brons bovenste rij ontbreekt tpv zuiddak extra aanbrengen 83,00 st 12,00 st
muts lood geen geen 1,00| st 1,00 st
bekroning smeedijzer geen geen 1,00 st 1,00 st
constructie dakkapellen hout geen geen 500 st st
koz. / luiken dakkapellen hout geen geen 7,50 m2 st
dakbedekking dakkapellen  |leien geen verdekken zuiddak 12,50 m2 4,50/ m2
loodwerk dakkapellen lood NHL 25 geen vervangen bij verdekken 310,00 kg 125,00| kg
goten koper geen geen 81,80 m2 m2
Dak XII (noordwestelijke traptoren)
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muurplaten hout geen geen mi mi
trekbalken hout geen geen m1 m1
koningsstijl hout geen geen mi mi
sporen hout geen geen m m1
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen geen 13,00 m2 m2
bekroningen lood geen geen 9,00 st st
aansluitingen lood geen geen 918,00/ kg kg

Dak X111 (noordoostelijke traptoren)

muurplaten hout geen geen mi mi
trekbalken hout geen geen m1 m1
koningsstijl hout geen geen mi mi
sporen hout geen geen m1 m1
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen geen 13,00 m2 m2
bekroningen lood geen geen 9,00 st st
aansluitingen lood geen geen 918,00/ kg kg

Dak XIV (zuidwestelijke traptoren)

muurplaten hout geen geen mi mi
trekbalken hout geen geen m1 m1
koningsstijl hout geen geen mi mi
sporen hout geen geen mi m1
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen geen 13,00 m2 m2
bekroningen lood geen geen 9,00 st st
aansluitingen lood geen geen 918,00 kg kg

Dak XV (zuidoostelijke traptoren)

muurplaten hout geen geen mi mi
trekbalken hout geen geen m1 m1
koningsstijl hout geen geen mi mi
sporen hout geen geen m1 m1
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen geen 13,00 m2 m2
bekroningen lood geen geen 9,00 st st
aansluitingen lood geen geen 918,00/ kg kg

Dak XV (vieringtoren)

stijlen hout geen geen mi mi
dekplaat hout geen geen mi mi
trekbalken hout geen geen mi mi
sporen hout geen geen mi m1
dakbeschot grenen geen geen m2 m2
dakbedekkingen leien in maasdekking geen geen 8,50 m2 m2
dakbedekkingen / bekleding | lood geen geen 5.400,00 kg kg
spanten ui hout geen geen mi m1
makelaar hout geen geen mi mi
bekledingen lood geen geen kg kg
bekroningen lood geen geen 8,00 st st
bekroningen smeedijzer geen geen 1,00 st st
haan koper, verguld geen geen 1,00 st st
Installaties

bliksembeveiliging jaarlijks keuren

blokjes en beschermingen div. plaatsen los
tpv verdekte daken opnieuw bevestigen

aansluiting gas geen
aansluiting water geen
aansluiting elektra geen
gasleidingen geen
waterleidingen geen
sanitair geen
riolering geen
keuken geen
elektrische leidingen geen
armaturen regelmatig vervangen lampen
kroonluchters regelmatig vervangen lampen
schakelmateriaal geen
stralingselementen verwarming geen
ventilatie geen
geluidinstallatie geen
ringleiding geen
speakers geen
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brandblusapparatuur jaarlijks keuren
sprinklerinstallatie staal licht gecorrodeerd jaarlijks keuring en onderhoud 6,00 | pst
transparantverlichting jaarlijks keuren
brandmeldinstallatie jaarlijks keuren
noodverlichting jaarlijks keuren
bliksembeveiliging
Interieur kerkzaal, koor
vloer zaal beton geen geen
afwerking vloer travertin geen geen
zerken natuursteen geen geen
stoelen staal geen geen
afwerking binnenmuren stucwerk diverse scheuren in gevels losse delen afsteken m2
scheuren opnieuw stukadoren mi
binnendeuren eiken geen geen
kolommen natuursteen geen geen
kapitelen natuursteen 1 gescheurd geen
trekstangen smeedijzer geen geen
koorhek staal geen geen
orgels geen jaarlijks stemmen
Toegankelijkheid
trappen geen geen
loopbruggen onder gewelf 2e balustrade ontbreekt in koor |tzt aanbrengen in BRIM >2018
en tpv lage daken
oversteek over trekbalken onderste kantplanken ontbreken |aanbrengen 96,00 M1
loopbruggen boven gewelven 2e balustrade ontbreekt geen
inspectieverlichting kappen beperkt geen st
dakladders ontbreken geen st
duivenwering pennen e.d. geen geen
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